



**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568**

โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568

โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนครูและผู้เรียนในการบริหารจัดการศึกษา

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	อุดหนุนรายหัว	38,500	37,820	680	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับบริการระบบเสียงตามสายอย่างทั่วถึง
2. กิจกรรมเช่าพื้นที่เว็บไซต์โรงเรียน	อุดหนุนรายหัว	7,400	6,955	445	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับบริการระบบเสียงตามสายอย่างทั่วถึง
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน	อุดหนุนรายหัว	7,200	0	7,200	ยกเลิก	ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ กับสิ่งที่ต้องการจัดซื้อ
4. กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	อุดหนุนรายหัว	26,250	26,250	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับบริการระบบเสียงตามสายอย่างทั่วถึง

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนครูและผู้เรียนในการบริหารจัดการศึกษา

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	67,380	0	67,380	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียน 833 คน 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะกระบวนการ และ เจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ 3. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรมในระดับมาก <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ โดยขอเลื่อนไปดำเนินการในเดือนสิงหาคม)</i>

โครงการสอนทางไกล ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนครูและผู้เรียนในการบริหารจัดการศึกษา

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 2. ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง <p>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</p>

โครงการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	336,780	317,558	19,222	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตรงตาม ศักยภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีขวัญกำลังใจในการเรียน มีความ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

โครงการพัฒนางานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมฝึกอบรมวินัยและความรับผิดชอบ	อุดหนุนรายหัว	1,000	1,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนปอ่งน้ำร้อนวิทยาคมมีการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 2. นักศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนปอ่งน้ำร้อนวิทยาคมเป็นพลเมืองที่ดี มีจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และความรักชาติ

โครงการพัฒนางานห้องสมุด ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินงาน วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลผลิต
1. กิจกรรมจัดหาหนังสือและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้	อุดหนุนรายหัว	42,400	0	42,400	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2. มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื้อหาเป็นปัจจุบันไว้บริการครูและนักเรียน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการขอเลื่อนการดำเนินการและสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม)</i>
2. กิจกรรมจัดหาโปรแกรมลงทะเบียนหนังสือและอุปกรณ์ลงทะเบียนหนังสือ	อุดหนุนรายหัว	40,000	0	40,000	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2. มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื้อหาเป็นปัจจุบันไว้บริการครูและนักเรียน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการขอเลื่อนการดำเนินการและสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม)</i>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน	ผลผลิต
3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด	อุดหนุนรายหัว	9,000	0	9,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2. มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื้อหาเป็นปัจจุบันไว้บริการครูและนักเรียน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการขอเลื่อนการดำเนินการและสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม)</i>
4. กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน	อุดหนุนรายหัว	4,000	0	4,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2. มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื้อหาเป็นปัจจุบันไว้บริการครูและนักเรียน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการขอเลื่อนการดำเนินการและสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม)</i>
5. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและห้องสืบค้นค้นคว้า	อุดหนุนรายหัว	14,600	8,400	6,200	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2. มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื้อหาเป็นปัจจุบันไว้บริการครูและนักเรียน

โครงการการศึกษาฐานสมรรถนะ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรม	อุดหนุนรายหัว	10,000	8,000	2,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมตามหลักสมรรถนะ 6 ด้าน 2. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนางาน หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการเข้าร่วม การอบรม	อุดหนุนรายหัว	15,000	14,280	720	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมตามหลักสมรรถนะ 6 ด้าน 2. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. กิจกรรมการสร้างผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ ในการนำพืชและอาหารจันทบูรมาปรับใช้ใน หลักสูตร	อุดหนุนรายหัว	15,000	0	15,000	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมตามหลักสมรรถนะ 6 ด้าน 2. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการในขั้นดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน)

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์	อุดหนุนรายหัว	15,000	0	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตามแผนปฏิบัติการ)
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	อุดหนุนรายหัว	5,000	5,000	0	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	อุดหนุนรายหัว	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นดำเนินการจัดซื้อวัสดุ)
4. กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ STEM	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	20,000	4,000	16,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน)

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	อุดหนุนรายหัว	15,000	0	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)
6. กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ห้องฟิสิกส์)	อุดหนุนรายหัว	20,000	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ผลผลิตอิงจากเป้าหมายผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)

โครงการอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์	อุดหนุนรายหัว	25,000	0	25,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียน ครู บุคลากรมีความตระหนักในการดูแล สุขภาพ การป้องกัน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ เกิดโรคต่าง ๆ และอนามัยส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนนำความรู้ทักษะไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเป็นสุข 3. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสุขภาพได้ ตามกำหนด <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมอบรม CPR	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	8,000	0	8,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียน ครู บุคลากรมีความตระหนักในการดูแล สุขภาพ การป้องกัน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ เกิดโรคต่าง ๆ และอนามัยส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนนำความรู้ทักษะไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเป็นสุข 3. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสุขภาพได้ ตามกำหนด <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
3. กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตโรคซึมเศร้า	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,000	0	2,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. นักเรียน ครู บุคลากรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ การป้องกัน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ และอนามัยส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. นักเรียนนำความรู้ทักษะไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเป็นสุข</p> <p>3. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสุขภาพได้ตามกำหนด</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>

โครงการโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินงาน วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลผลิต
1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ	อุดหนุนรายหัว	2,000	0	2,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร 3. ได้รับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม รวมถึงบุคคลภายนอกของชุมชนที่เข้ามาใช้บริการ <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโดยเลื่อนไปดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568)</i>
2. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร	อุดหนุนรายหัว	3,000	0	3,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลผลิต
						3. ได้รับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม รวมถึงบุคคลภายนอกของชุมชนที่เข้ามาใช้บริการ (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโดยเลื่อนไปดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568)

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ฝ่ายบริหารงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมดูแลอุบัติเหตุนักเรียน	รายได้ สถานศึกษา	310,800	0	310,800	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 2. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการโดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตาม แผนปฏิบัติการ)</i>

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมนำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	16,024	10,390	5,814	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ครูได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ <p>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยยังมีรายการที่ยังต้องดำเนินการ)</p>
2. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	62,000	50,400	11,600	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ครูได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30,000	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ครูได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตามแผนปฏิบัติการ)
4. กิจกรรมการสอบ O-NET	ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้	-	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ครูได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการงาน ศิลปหัตถกรรม	อุดหนุนรายหัว	5,000	5,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามศักยภาพ 2. นักเรียนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยและวันสุนทร ภู์ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม 3. นักเรียนมีทักษะในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถ แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
2. กิจกรรมวันสุนทรภู์และวันภาษาไทย	อุดหนุนรายหัว	15,000	0	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามศักยภาพ 2. นักเรียนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยและวันสุนทร ภู์ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม 3. นักเรียนมีทักษะในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถ แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการโดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตาม แผนปฏิบัติการ)</i>

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ภายใน	อุดหนุนรายหัว	6,000	0	6,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทางด้านทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ 2. มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และการจัด กิจกรรมในระดับมาก <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศทาง การศึกษา	อุดหนุนรายหัว	14,000	12,000	2,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทางด้านทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ 2. มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และการจัด กิจกรรมในระดับมาก

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมป้ายห้องสวดใส่	อุดหนุนรายหัว	5,000	5,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีเจตคติ ที่ดี ต่อการเรียนรายวิชารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. มีความสามารถด้านวิชาการมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่ เพื่อนนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ
2. กิจกรรมผลิตสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์	อุดหนุนรายหัว	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีเจตคติ ที่ดี ต่อการเรียนรายวิชารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. มีความสามารถด้านวิชาการมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่ เพื่อนนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตาม แผนปฏิบัติการ)

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
3. กิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันภายในและภายนอก	อุดหนุนรายหัว	8,000	0	8,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรายวิชารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>3. มีความสามารถด้านวิชาการมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตามแผนปฏิบัติการ)</i></p>
4. กิจกรรม Social Skills ทักษะวิชาสังคมศึกษา	อุดหนุนรายหัว	4,000	0	4,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรายวิชารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>3. มีความสามารถด้านวิชาการมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตามแผนปฏิบัติการ)</i></p>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
5. กิจกรรมการผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา	อุดหนุนรายหัว	8,000	0	8,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรายวิชารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>3. มีความสามารถด้านวิชาการมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตามแผนปฏิบัติการ)</i></p>

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	133,200	126,450	6,750	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีนักกีฬาที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด
2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	5,600	0	5,600	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีนักกีฬาที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>
3. กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านกีฬา	อุดหนุนรายหัว	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีนักกีฬาที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมส่งเสริมวิชาทัศนศิลป์	อุดหนุนรายหัว	15,000	12,000	3,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	นักเรียนมีความรู้และทักษะในวิชาซีพีที่ตนเองเลือกเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง อาชีพในอนาคต
2. กิจกรรมส่งเสริมวิชาดนตรี	อุดหนุนรายหัว	25,000	20,000	5,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	นักเรียนมีความรู้และทักษะในวิชาซีพีที่ตนเองเลือกเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง อาชีพในอนาคต
3. กิจกรรมส่งเสริมวิชานาฏศิลป์	อุดหนุนรายหัว	25,000	25,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	นักเรียนมีความรู้และทักษะในวิชาซีพีที่ตนเองเลือกเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง อาชีพในอนาคต

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมปฏิบัติการสอนแกะสลัก	อุดหนุนรายหัว	10,000	10,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการทำงาน 2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนและการฝึกอาชีพ 3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 5. โรงเรียนมีผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน 6. นักเรียนมีทักษะการทำงานด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	อุดหนุนรายหัว	10,000	8,000	2,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการทำงาน 2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนและการฝึกอาชีพ 3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 5. โรงเรียนมีผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
						6. นักเรียนมีทักษะการทำงานด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมงานเกษตร	อุดหนุนรายหัว	10,000	7,820	2,180	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการทำงาน 2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนและการฝึกอาชีพ 3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 5. โรงเรียนมีผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน 6. นักเรียนมีทักษะการทำงานด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมงานช่าง	อุดหนุนรายหัว	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการทำงาน 2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนและการฝึกอาชีพ 3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 5. โรงเรียนมีผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน 6. นักเรียนมีทักษะการทำงานด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของผู้เรียน	อุดหนุนรายหัว	35,000	35,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นักเรียนร้อยละ 80 มีสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเขมร นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมอบรมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม	อุดหนุนรายหัว	5,650	0	5,650	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ครูมีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 2. ยกระดับคุณภาพการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>

โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมค่าย SmartEnglish 2025 : Think Smart Play Smarter	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	11,000	11,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) สูงขึ้นร้อยละ 80 2. นักเรียนได้ใช้ทักษะในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) ร้อยละ 90 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศร้อยละ 90
2. กิจกรรม 走进中国 (เปิดประตูสู่ประเทศ จีน)	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	7,000	0	7,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) สูงขึ้นร้อยละ 80 2. นักเรียนได้ใช้ทักษะในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) ร้อยละ 80 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศร้อยละ 80 <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
3. กิจกรรมค่าย ฅบขมูหคค ตท (สว้สดีกัมพูชท)	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	7,000	0	7,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) สูงขึ้นร้อยละ 80 2. นักเรียนได้ใช้ทักษะในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) ร้อยละ 80 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศร้อยละ 80 <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>
4. กิจกรรม Santa is coming to Pongnamron 2025	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) สูงขึ้นร้อยละ 80 2. นักเรียนได้ใช้ทักษะในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) ร้อยละ 90 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศร้อยละ 90
5. กิจกรรม Black & Pink International Day	อุดหนุนรายหัว	2,000	1,695	305	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) สูงขึ้นร้อยละ 80 2. นักเรียนได้ใช้ทักษะในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร) ร้อยละ 90

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศร้อยละ 90

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมจัดหาสื่อเกมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย	อุดหนุนรายหัว	3,000	0	3,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย อันได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 2. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตอบสนองลักษณะของบุคคลในศตวรรษที่ 21 <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมงานแนะแนว	อุดหนุนรายหัว	5,500	0	5,500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนมีทักษะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 2. นักเรียนได้รู้จักตนเอง มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันตนเอง (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)
2. กิจกรรมพัฒนาห้องให้คำปรึกษา	อุดหนุนรายหัว	2,000	0	2,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนมีทักษะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 2. นักเรียนได้รู้จักตนเอง มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันตนเอง (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)
3. กิจกรรมอบรมแกนนำยุวชนแนะแนว	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3,000	0	3,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนมีทักษะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 2. นักเรียนได้รู้จักตนเอง มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันตนเอง (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)
4. กิจกรรมออกแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ป.6 และม.3	อุดหนุนรายหัว	2,500	2,009	491	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนมีทักษะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 2. นักเรียนได้รู้จักตนเอง มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันตนเอง

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา ฝ่ายบริหารวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมคัดกรองนักเรียน	อุดหนุนรายหัว	1,000	0	1,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา 2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>

โครงการผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมค่ายผู้นำสู่สถานักเรียน ปีการศึกษา 2567	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,000	12,000	3,000	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีทักษะความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโรงเรียนตามโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน
2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานสถานักเรียน ปีการศึกษา 2568 และพิธีส่งมอบงานสถานักเรียน	อุดหนุนรายหัว	2,500	2,000	500	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีทักษะความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโรงเรียนตามโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน
3. กิจกรรมสัมมนาสถานักเรียน ปีการศึกษา 2568	ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีทักษะความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>ในกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโรงเรียนตาม โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</p>

โครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือ - เนตรนารี ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี.3	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	60,900	56,350	4,550	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักการอยู่ร่วมกัน และสามารถนำ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม เป็น พลเมืองดี มีจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และความรักชาติ
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติวิชาลูกเสือ	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	20,100	20,100	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักการอยู่ร่วมกัน และสามารถนำ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม เป็น พลเมืองดี มีจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และความรักชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว	อุดหนุนรายหัว	1,000	0	1,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนมีแกนนำห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 2. ห้องเรียนทุกห้องมีบอร์ดโครงสร้างห้องเรียนสีขาว 3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 4. นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จากแกนนำและครูประจำชั้น 5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควรและปลอดภัยอบายมุข ที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติเหตุ 6. นักเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นศูนย์รวมกิจกรรมในห้องเรียนและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 7. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ 8. ครูและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองเกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขป้องกันปัญหาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ <p>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</p>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
2. กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้	อุดหนุนรายหัว	1,000	0	1,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนมีแกนนำห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 2. ห้องเรียนทุกห้องมีบอร์ดโครงสร้างห้องเรียนสีขาว 3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 4. นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จากแกนนำและครูประจำชั้น 5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปลอดภัย อบายมุข ที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติเหตุ 6. นักเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นศูนย์รวมกิจกรรมในห้องเรียนและปลอดภัย 7. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ 8. ครูและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองเกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขป้องกันปัญหา ยาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>
3. กิจกรรมรณรงค์สถานศึกษาปลอดยาเสพติด	อุดหนุนรายหัว	2,100	0	2,100	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนมีแกนนำห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 2. ห้องเรียนทุกห้องมีบอร์ดโครงสร้างห้องเรียนสีขาว 3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>4. นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับ คำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จากแกนนำและครู ประจำชั้น</p> <p>5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควรและปลอดภัย อบายมุข ที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติเหตุ</p> <p>6. นักเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการดูแล เอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นศูนย์รวม กิจกรรมในห้องเรียนและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ</p> <p>7. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ</p> <p>8. ครูและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองเกิดความตระหนัก ในการแสวงหาแนวทางส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขป้องกัน ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i></p>
4. กิจกรรม To Be No.1	อุดหนุนรายหัว	9,900	0	9,900	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. นักเรียนมีแกนนำห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน</p> <p>2. ห้องเรียนทุกห้องมีบอร์ดโครงสร้างห้องเรียนสีขาว</p> <p>3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว</p> <p>4. นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับ คำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จากแกนนำและครู ประจำชั้น</p>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปลอดภัย อบายมุข ที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติเหตุ</p> <p>6. นักเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นศูนย์รวมกิจกรรมในห้องเรียนและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ</p> <p>7. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ</p> <p>8. ครูและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองเกิดความตระหนัก ในการแสวงหาแนวทางส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขป้องกัน ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ และอุบัติเหตุ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก เนื่องจากในช่วงแม่กองธรรมสนามหลวงจัดสอบ ธรรมศึกษาโรงเรียนเรียนมีกิจกรรมมาก
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	37,800	0	37,800	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการทำงาน 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการศึกษาและการดำเนินชีวิต <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>
3. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	อุดหนุนรายหัว	2,000	2,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการทำงาน 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการศึกษาและการดำเนินชีวิต
4. กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม Best Practice ระดับ 3 ดาว	อุดหนุนรายหัว	2,000	0	2,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการทำงาน 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการศึกษาและการดำเนินชีวิต

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>
5. กิจกรรมคุณธรรมหน้าเสาธง	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการทำงาน 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการศึกษาและการดำเนินชีวิต <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</i>

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนตามตัวชี้วัด โรงเรียนวิถีพุทธ	อุดหนุนรายหัว	13,000	13,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นำ วิถีพุทธ	อุดหนุนรายหัว	7,000	7,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
3. กิจกรรมค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	31,320	0	31,320	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)

โครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์	อุดหนุนรายหัว	2,000	0	2,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	1. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตและการสร้างจิตสำนึกในโรงเรียน สามารถพัฒนาจิตและเป็นวิถีวัฒนธรรม และพัฒนาเครือข่ายภายในโรงเรียน 2. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องานเพื่อนร่วมงาน และนักเรียนซึ่งเป็นผู้รับบริการ <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</i>

โครงการกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	อุดหนุนรายหัว	3,000	2,400	600	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. บุคลากร ในโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ กิจกรรมได้เหมาะสม 2. นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะความสามารถ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และดีงาม
2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	อุดหนุนรายหัว	3,000	2,400	600	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. บุคลากร ในโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ กิจกรรมได้เหมาะสม 2. นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะความสามารถ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และดีงาม
3. กิจกรรมวันไหว้ครู	อุดหนุนรายหัว	5,500	5,130	370	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. บุคลากร ในโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ กิจกรรมได้เหมาะสม 2. นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะความสามารถ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และดีงาม

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)
4. กิจกรรมวันปฐมนิเทศ	อุดหนุนรายหัว	2,000	0	2,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. บุคลากร ในโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ กิจกรรมได้เหมาะสม 2. นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะความสามารถ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และดีงาม (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)
5. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ	อุดหนุนรายหัว	7,000	5,599	1,401	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. บุคลากร ในโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ กิจกรรมได้เหมาะสม 2. นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะความสามารถ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และดีงาม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนนักเรียนชั้น ม.1-6	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและการต่อต้านการทุจริตสูงขึ้น <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมการอบรมเรื่องป้องกันการ ทุจริตแก่ผู้ให้บริการ (ผู้บริหารและครู)	อุดหนุนรายหัว	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและการต่อต้านการทุจริตสูงขึ้น <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	44,400	22,200	22,200	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	<p>1. ครูรู้จักนักเรียนและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบ เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้</p> <p>2. ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา</p> <p>3. มีแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษาได้</p> <p>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2567 เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2568 ซึ่งจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 ตามแผนปฏิบัติการ)</p>
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. ครูรู้จักนักเรียนและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบ เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้</p>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>2. ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา</p> <p>3. มีแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษาได้</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>
3. กิจกรรมคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล	ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	<p>1. ครูรู้จักนักเรียนและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้</p> <p>2. ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา</p> <p>3. มีแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษาได้</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</i></p>
4. กิจกรรมส่งต่อ	ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	<p>1. ครูรู้จักนักเรียนและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้</p>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>2. ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา</p> <p>3. มีแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษาได้</p> <p><i>(ผลผลิตต้องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</i></p>
5. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนานักเรียน	อุดหนุนรายหัว	3,800	0	3,800	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. ครูรู้จักนักเรียนและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบ เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้</p> <p>2. ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา</p> <p>3. มีแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษาได้</p> <p><i>(ผลผลิตต้องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>

โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมค่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน	อุดหนุนรายหัว	4,800	0	4,800	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 2. นักเรียนร้อยละ 90 ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎจราจร <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมเด็กดีศรี ป.ร.	อุดหนุนรายหัว	13,500	6,800	6,700	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 2. นักเรียนร้อยละ 90 ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎจราจร
3. กิจกรรมประชุมรณรงค์ส่งเสริมวินัยนักเรียน	อุดหนุนรายหัว	2,400	0	2,400	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 2. นักเรียนร้อยละ 90 ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎจราจร <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>
4. กิจกรรมซบซบปลอดภัยวินัยจราจร	อุดหนุนรายหัว	1,000	0	1,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						2. นักเรียนร้อยละ 90 ชี้ข้ออย่างมีวินัยและปฏิบัติตามกฎ จราจร (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมนักพัฒนา	อุดหนุนรายหัว	38,000	0	38,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมตัวอาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนกับผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน	อุดหนุนรายหัว	16,000	0	16,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมตัวอาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนกับผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว	25,000	25,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีความปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ รอบด้าน 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมมีทักษะและการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม และสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดและ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น 2. นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและสามารถปฏิบัติตามใน เรื่อง Reduce Reuse and Recycle : 3Rs 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบและมีความ ซื่อสัตย์ <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการ)</i>

โครงการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมคัดแยกขยะการจัดการขยะใน โรงเรียน	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 2. นักเรียนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 3. นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมปลูกป่าในโรงเรียน	อุดหนุนรายหัว	3,500	2,800	700	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 2. นักเรียนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 3. นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
3. กิจกรรมจัดซื้อพรรณไม้เพิ่มเติม ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน	อุดหนุนรายหัว	1,000	0	1,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>2. นักเรียนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม</p> <p>3. นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในตรงเรียน</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>
4. กิจกรรมลดการใช้พลังงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด	อุดหนุนรายหัว	500	0	500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. นักเรียนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม</p> <p>3. นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในตรงเรียน</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ	ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. นักเรียนและบุคลากรมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุ์พืชตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากพืชได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนระดับมาก <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมการดำเนินงาน 3 สารการเรียนรู้	ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. นักเรียนและบุคลากรมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุ์พืชตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากพืชได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนระดับมาก <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</i>
3. กิจกรรมดำเนินการปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	อุดหนุนรายหัว	2,000	1,600	400	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1. นักเรียนและบุคลากรมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุ์พืชตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>และสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากพืชได้อย่างถูกต้อง</p> <p>2. นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนระดับมาก</p>

โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนรายหัว	38,900	13,110	25,790	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. เกิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีบางรายการที่ยังต้องดำเนินการอยู่)</i>
2. กิจกรรมพัฒนาห้องเทิดพระเกียรติ	อุดหนุนรายหัว	11,100	0	11,100	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. เกิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรม PRK Coffee	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	ยกเลิก	ยกเลิก เนื่องจากมีเอกชนมาประมูลจัดตั้งร้านค้าภายใน โรงเรียน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายบริหารบุคคล

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกแบบมีส่วนร่วม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ	อุดหนุนรายหัว	134,444	0	134,444	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและนักเรียน 2. ครูมีความรู้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การฟัง และการเขียนมากขึ้น 3. ครูได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว	13,440	0	13,440	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและนักเรียน 2. ครูมีความรู้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การฟัง และการเขียนมากขึ้น 3. ครูได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						4. ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)
3. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำ ความรู้ที่ได้มาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและ นักเรียน 2. ครูมีความรู้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การ พูด การอ่าน การฟัง และการเขียนมากขึ้น 3. ครูได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ พัฒนาระบบการ จัดการเรียนการสอน โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ 4. ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการ)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกแบบมีส่วนร่วม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน	อุดหนุนรายหัว	8,280	4,500	3,780.00	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ได้นักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2568 2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
2. กิจกรรมงานนิเทศภายใน	ไม่มีงบประมาณ ที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. ได้นักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2568 2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ <i>(ผลผลิตต้องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการ โดยดำเนินการทั้ง 2 ภาคเรียน)</i>
3. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร	อุดหนุนรายหัว	5,180	4,140	1,040	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ได้นักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2568 2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. กิจกรรมงานประกันคุณภาพ	อุดหนุนรายหัว	400	320	80	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ได้นักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2568 2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
5. กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร	อุดหนุนรายหัว	6,140	4,895	1,245	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ได้นักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2568 2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกแบบมีส่วนร่วม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	อุดหนุนรายหัว	4,700	0	4,700	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตาม มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมการจัดทำบอร์ดบุคลากรและ ทำเนียบผู้บริหาร	อุดหนุนรายหัว	7,000	0	7,000	ยกเลิก	ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากมีครูย้ายเข้ามาปฏิบัติ ราชการจำนวนมาก โครงบอร์ดเดิมพื้นที่ไม่เพียงพอ
3. กิจกรรมการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครู เกษียณอายุราชการ	อุดหนุนรายหัว	3,500	0	3,500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตาม มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ	ผลผลิต
						4. ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)
4. กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ	อุดหนุนรายหัว	4,800	3,750	1,050	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. ผู้รับบริการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5. กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ	รายได้สถานศึกษา	888,000	138,000	750,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 3. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกแบบมีส่วนร่วม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	อุดหนุนรายหัว	2,000	2,000	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายใน โรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็น อย่างดี 2. งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน
2. กิจกรรมพัฒนาระบบงานงบประมาณ	อุดหนุนรายหัว	18,000	2,000	16,000	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	1. การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายใน โรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็น อย่างดี 2. งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการ บางรายการขอเลื่อนไปดำเนินการในภาค เรียนที่ 1/2568)</i>

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกแบบมีส่วนร่วม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
กิจกรรมงานบริหารธุรการ	อุดหนุนรายหัว	500	0	500	ยกเลิก	ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากได้รับจัดสรรตรงตราไปรษณียากรโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกแบบมีส่วนร่วม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมบริหารงานกิจการนักเรียน	อุดหนุนรายหัว	5,500	0	5,500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ได้รับการบริการและข้อมูลข่าวสารของฝ่าย กิจการนักเรียน สามารถติดต่อประสานงานสะดวก รวดเร็วและเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ ในการรับบริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับ มากขึ้นไป <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>
2. กิจกรรมระบบ STUDENT CARE	รายได้ สถานศึกษา	222,000	0	222,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ได้รับการบริการและข้อมูลข่าวสารของฝ่าย กิจการนักเรียน สามารถติดต่อประสานงานสะดวก รวดเร็วและเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ ในการรับบริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับ มากขึ้นไป <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>

โครงการการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกแบบมีส่วนร่วม

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

สิ้นสุดการดำเนินการ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
1. กิจกรรมวางพวงมาลา	อุดหนุนรายหัว	3,000	2,000	1,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และประเทศชาติ
2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	อุดหนุนรายหัว	18,700	18,700	0	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และประเทศชาติ

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	อุดหนุนรายหัว	1,000	800	100	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำ ร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วม กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จาก การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	อุดหนุนรายหัว	4,500	0	4,500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำ ร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วม กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จาก การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และประเทศชาติ <i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ)</i>
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	อุดหนุนรายหัว	8,700	0	8,700	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำ ร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นและประเทศชาติ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>
6. กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	<p>1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นและประเทศชาติ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ)</i></p>
7. กิจกรรมวันเข้าพรรษา	อุดหนุนรายหัว	18,000	0	อุดหนุนรายหัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ</p>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นและประเทศชาติ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>
8. กิจกรรมวันออกพรรษา	อุดหนุนรายหัว	30,000	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นและประเทศชาติ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>
9. กิจกรรมวันอาเซียน	อุดหนุนรายหัว	3,000	0	3,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ</p>

กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน	
	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินการ	ผลผลิต
						<p>อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นและประเทศชาติ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>
10. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	อุดหนุนรายหัว	9,500	0	9,500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<p>1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมเห็นความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>2. นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นและประเทศชาติ</p> <p><i>(ผลผลิตอิงจากผลที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ)</i></p>